	<b>(A)</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	26 mai 25   V   S   D   L   M   M   J   V   S
1		SAE 2.05	3,449 jours	26/05/25 09:30	29/05/25 14:05			
2	Ö	Doc util V1	2,812 jours	26/05/25 09:30	28/05/25 17:00			
3		Gantt V1Réalisé	0,125 jours	29/05/25 11:05	29/05/25 13:05	2;6;7;8		
4		Gantt V2 prévu	0,125 jours	29/05/25 13:05	29/05/25 14:05	3		<b>1</b>
5		SAE 2.01	3,001 jours	26/05/25 11:05	29/05/25 11:05			<b></b>
6	Ö	Doc. Tech. V0 - début V	0,73 jours	27/05/25 14:15	28/05/25 11:05			
7	Ö	Cahier Tests V1 - début V1	1 jour	28/05/25 11:05	29/05/25 11:05	6;8		
8	Ö	Jar V0	0,459 jours	26/05/25 11:05	26/05/25 15:45			

GantV1Previ- Page1

	2 juin 25							9 juin 25								16 juin 25								23 juin 25							30 juin 2		
,	L			1 J	٧	s	D	L		M		٧	S		כ	L			J	٧	S	D				1 J	٧	S	D		M		
							•		•								•			•												٦	
																																4	
L													_	4	/4	_	_	_														4	
												(	за	nt\	/1	Pre	VI-	Pa	ige:	2													